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Der SEP-Pool bildet die Gesamtmenge 
der Elemente des Softwareentwick-
lungsprozesses. Die in einem 
individuellen Projekt verwendeten 
SEP-Elemente werden zu Projekt-
beginn vom Projektleiter passend zu 
den Projekterfordernissen und den 
Projekt-Rahmenbedingungen zusam-
mengestellt.

Hierfür werden die für das Projekt 
anwendbaren und nützlichen Elemente 
aus dem zentralen Pool der allgemein 
verfügbaren SEP-Elemente ausgewählt.

Aus der konkreten Projektarbeit 
resultierende Anpassungen und Ver-
besserungen einzelner SEP-Elemente 
fließen wiederum zurück in den all-
gemeinen SEP-Pool, um diese 
Verbesserungen auch für folgende 
Projekte nutzen zu können.

Jede Individualentwicklung von 
Software findet unter dem Spannungs-
verhältnis
•	 von gewünschtem Inhalt in 	
	 entsprechender Qualität,
•	 Realisierungstermin
•	 und dem vorgegebenen 
	 Kostenrahmen
statt. 
Entscheidend für den letztendlichen 
Projekterfolg ist die Herstellung der 
Balance zwischen diesen Elementen 
unter der Beachtung der 
Prioritätensetzung des Kunden.
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